

创建接口开发调试，创建参数梳理整理，协调前端开发联调

2025-09-12 15:41 - 杜张鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-12
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-12 15:41 - 杜张鹏

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭