

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 后端 #14532

需求 # 13463 (进行中): 5.模型方案
需求 # 13464 (进行中): 5.1客户体验代码

长安业务标签体系-五级观点持续规范化，优化调整

2025-09-12 17:16 - 贺俊杰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-12
指派给:	贺俊杰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-12 17:47 - 贺俊杰
- 状态从 已完成 变更为 已关闭