

2025年中检项目多云管采购售后立项项目 - 需求 #14537

部署CMP arm.v4.0.4.R版本，并配合纳管云资源

2025-09-12 18:14 - 陈启明

状态:	进行中	开始日期:	2025-09-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-19
指派给:	陈启明	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	200.00 小时
目标版本:		耗时:	37.00 小时
等级:	中等	版本:	CMP-v4.0
变更任务:			
描述			