

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 事务 #14538

需求 # 14219 (待处理): 钉钉对接开发工作
需求 # 14221 (待处理): 钉钉申请和交付流程对接

对接方案初稿输出

2025-09-12 18:18 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-12
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			