

2025年哈密煤电厂多云管理平台售后项目 - 需求 #14547

深信服迁移云主机-网卡定制内置组件

2025-09-12 18:51 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-12
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	20.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-12 18:51 - 王洪雨

- 开始日期 从 2025-09-12 变更为 2025-09-10

#2 - 2025-09-12 18:51 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2025-09-12 18:52 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 33

#4 - 2025-09-14 21:03 - 王洪雨

- % 完成 从 33 变更为 100

#5 - 2025-09-14 21:03 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭