

2025年哈密煤电厂多云管理平台售后项目 - 需求 #14553

客户环境纳管uis问题排查协调

2025-09-14 21:04 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-14
指派给:	王洪雨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-14 21:06 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭