

2024年广州地铁集团CMP售后项目 - 需求 #14555

已删除资源推送需求开发

2025-09-15 14:10 - 冯超

状态:	待处理	开始日期:	2025-09-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-19
指派给:	冯超	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-16 16:21 - 冯超

- % 完成 从 0 变更为 30