

2025云上陕西多云管售前项目 - 需求 #14565

POC测试环境安装部署

2025-09-15 17:56 - 罗来章

状态:	进行中	开始日期:	2025-09-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-17
指派给:	陈启明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
安装部署CMP V4版本单机版，纳管深信服、UIS、VMware三朵云；			

历史记录

#1 - 2025-09-17 17:56 - 陈启明

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#2 - 2025-09-17 17:56 - 陈启明

- % 完成 从 0 变更为 100