

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 事务 #14566

需求 # 13469 (待处理): 9.系统构建
需求 # 13474 (待处理): 9.5.模型实施

模型部署联调工作推进

2025-09-15 17:59 - 王子璇

状态:	进行中	开始日期:	2025-09-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-19
指派给:	王子璇	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	42.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-15 18:27 - 王子璇
- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2025-09-17 11:01 - 王子璇
- % 完成 从 20 变更为 40