

2025交付公共项目 - 需求 #14572

交付资源整合，每周人员编排 昆仑信托和中检的资源纳管人员协调

2025-09-15 18:33 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-15
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-15 18:34 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-09-15 18:35 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭