

2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #14574

健康云更新的UI设计图给健康云领导汇报

2025-09-15 18:38 - 金锁

状态:	待处理	开始日期:	2025-09-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-15
指派给:	金锁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			