

2025年西藏政务云监管平台二期售前项目 - 后端 #14578

需求 #14999 (待处理): 报表报告

报表问题排查

2025-09-15 18:55 - 白新朋

状态:	待处理	开始日期:	2025-09-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-19
指派给:	白新朋	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	25.00 小时
目标版本:		耗时:	9.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-09-19 09:59 - 邢毅彬
- 项目 从 2025年西藏政务云监管平台售后项目 变更为 2025年西藏政务云监管平台二期售前项目
- 父任务 被设置为 #14999