

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - Bug #14684

测试 # 14785 (待处理): 9.6产品测试

测试 # 14787 (测试中): 移动端测试

移动端-首页-原文详情，原文内容应该展示全部内容

2025-09-16 14:08 - 王集福

状态:	不予处理	开始日期:	2025-09-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王集福	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
1758002869201034.png			

历史记录

#1 - 2025-09-17 11:00 - 李路

- 状态 从 待处理 变更为 不予处理
- 指派给 从 李路 变更为 王集福

没有截取，现在是内容本身带的省略号

1758078046687872.png

#2 - 2025-09-18 09:40 - 王集福

- 父任务 被设置为 #14787