

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 需求 #14732

项目管理现场支持

2025-09-16 17:52 - 罗来章

状态:	待处理	开始日期:	2025-09-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-30
指派给:	罗来章	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-16 17:52 - 罗来章

- 指派给 被设置为 罗来章