

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 事务 #14741

需求 # 14219 (待处理): 钉钉对接开发工作  
需求 # 14221 (待处理): 钉钉申请和交付流程对接

联航客户沟通现有业务逻辑

2025-09-16 18:20 - 李云

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-09-15 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-09-16 |
| 指派给:  | 李云  | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 2.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 2.00 小时    |
| 等级:   | 简单  | 变更任务:   |            |
| 描述    |     |         |            |