

2023年汽车行业云多云管理平台售后项目 - 需求 #14742

火山云资源订单、工单流程、接口账单数据集等

2025-09-16 18:20 - 向宇

状态:	待处理	开始日期:	2025-09-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-17
指派给:	向宇	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	120.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
后端 # 14744: 重庆汽车云概览页所有涉及火山云名字统一修改为H资源池			待处理