

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 需求 #14743

需求 # 13469 (待处理): 9.系统构建
需求 # 13471 (待处理): 9.2.VOC2.0开发

权限接口优化

2025-09-16 18:20 - 范荣

状态:	已完成	开始日期:	2025-09-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-15
指派给:	范荣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			