

2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #14751

支持健康云算力运营平台项目如门户测试、UI方案沟通等工作

2025-09-16 19:43 - 金锁

状态:	待处理	开始日期:	2025-09-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-30
指派给:	金锁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	60.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			