

多项目协调事宜人员协调事宜

2025-09-17 18:17 - 王洪雨

|             |     |         |            |
|-------------|-----|---------|------------|
| 状态:         | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-09-16 |
| 优先级:        | 普通  | 计划完成日期: | 2025-09-16 |
| 指派给:        | 王洪雨 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:         |     | 预期时间:   | 8.00 小时    |
| 目标版本:       |     | 耗时:     | 8.00 小时    |
| 等级:         | 简单  | 版本:     |            |
| 变更任务:       |     |         |            |
| 描述          |     |         |            |
| 双流警官学院DRG , |     |         |            |
| 301前置区 ,    |     |         |            |
| 新疆哈密 ,      |     |         |            |
| 昆仑信托 ,      |     |         |            |
| 中检          |     |         |            |
| 人员管理安排      |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-09-17 18:19 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-09-17 18:19 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭