

交付资源人员协调

2025-09-17 18:18 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-17
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
长安cmp任务			
火山云账单			
宁城12345			
深圳地铁			
任务拆解人员安排			

历史记录

#1 - 2025-09-17 18:20 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-09-17 18:20 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭