

状态:	待处理	开始日期:	2025-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
包括：软件安装、产品初始化、纳管网络打通、系统更新、版本升级、巡检、调优、数据清理等			