

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 需求 #14963

需求 #14214 (待处理): 项目沟通、会议、文档等管理工作

云纳管对接情况的确认

2025-09-18 17:32 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-18
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-09-18 17:32 - 邢毅彬
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- #2 - 2025-09-18 17:32 - 邢毅彬
- % 完成 从 0 变更为 100