

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 后端 #14969

需求 # 13463 (进行中): 5.模型方案
需求 # 13464 (进行中): 5.1客户体验代码

长安业务标签体系-长安业务标签六级到五级标签检查修正

2025-09-18 17:43 - 贺俊杰

状态:	已完成	开始日期:	2025-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-18
指派给:	贺俊杰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			