

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 前端 #14975

长安门户-优化

2025-09-18 18:42 - 张伟

状态:	开发中	开始日期:	2025-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-30
指派给:	张伟	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	10.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述

相关的问题:				
复制于 2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 前端 #13792: 长安门户	已关闭	2025-08-13	2025-09-11	

历史记录

#1 - 2025-09-18 18:42 - 张伟

- 复制于 前端#13792: 长安门户 已添加