

项目人员协调

2025-09-18 18:54 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-18
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
哈密，昆仑，交通部，火山，等协调			
人员，项目成本核算等细节讨论			

历史记录

#1 - 2025-09-18 18:54 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-09-18 18:54 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭