

2025年内蒙古青城国有资本运营有限公司多云管理平台售前项目 - 事务 #14983

和销售、项目经理、交付侧同事沟通项目后续实施情况和计划

2025-09-18 22:18 - 金锁

状态:	待处理	开始日期:	2025-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-18
指派给:	金锁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			