

2025年西藏政务云监管平台二期售前项目 - 需求 #14986

项目管理工作

2025-09-19 09:33 - 邢毅彬

状态:	待处理	开始日期:	2025-08-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-30
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
包括：需求调研、SOW确定、开发方案、会议和汇报、项目文档编写、功能验证、系统培训			