

2025年西藏政务云监管平台二期售前项目 - 需求 #15014

需求 # 14987 (待处理): 系统部署实施工作

安装部署、环境调试、软件更新、数据迁移等实施工作

2025-09-19 11:08 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-09-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-31
指派给:	陈启明	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	30.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-19 11:08 - 邢毅彬

- 状态从 待处理 变更为 进行中