

## 2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 事务 #15026

需求 # 15025 (进行中): 长安门户需求梳理-0926

### 长安门户调研方案梳理

2025-09-19 16:05 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-17
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			