

2025年哈密煤电厂多云管理平台售后项目 - 需求 #15027

深信服scp 问题排查配合处理

2025-09-19 16:21 - 王洪雨

状态:	开发中	开始日期:	2025-09-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-19
指派给:	王洪雨	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-19 17:21 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 90

#2 - 2025-09-19 17:21 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中