

2025年哈密煤电厂多云管理平台售后项目 - 后端 #15040

配合现场排查处理问题

2025-09-19 17:43 - 杜张鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-19
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-19 17:43 - 杜张鹏

- 计划完成日期 被设置为 2025-09-19

- 状态从 已完成 变更为 已关闭