

2025年哈密煤电厂多云管理平台售后项目 - 需求 #15058

哈密煤电 ; 1.uis创建云主机时 ; 定制组件光驱开发 ; 2.uis远程链接单开页面 ; 3.反馈问题 修改

2025-09-22 09:49 - 张定星

状态:	开发中	开始日期:	2025-09-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-21
指派给:	张定星	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	12.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-22 09:49 - 张定星

- 指派给 被设置为 张定星