

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 需求 #15065

需求 # 14214 (待处理): 项目沟通、会议、文档等管理工作

沟通和准备生产环境升级工作

2025-09-22 17:38 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-09-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-30
指派给:	邢毅彬	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-22 17:39 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2025-09-22 17:39 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 进行中