

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 事务 #15082

需求 # 13469 (待处理): 9.系统构建

需求 # 13474 (待处理): 9.5.模型实施

模型部署联调测试上线工作推进

2025-09-22 20:04 - 王子璇

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-26
指派给:	王子璇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	50.00 小时
目标版本:		耗时:	74.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-23 00:45 - 王子璇

- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2025-09-24 12:08 - 王子璇

- % 完成 从 20 变更为 60

#3 - 2025-09-27 19:10 - 王子璇

- % 完成 从 60 变更为 100

#4 - 2025-09-29 20:59 - 王子璇

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

#5 - 2025-09-29 21:00 - 王子璇

- 状态 从 已关闭 变更为 开发中

#6 - 2025-10-01 00:42 - 王子璇

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭