

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - Bug #15109

测试 # 14785 (待处理): 9.6产品测试

测试 # 14788 (测试中): PC端测试

测试 # 14938 (测试中): 通用功能

长安测试环境，全局发布功能，点击发布报错

2025-09-23 16:47 - 王集福

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-23
优先级:	紧急	计划完成日期:	2025-09-25
指派给:	雷文武	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述 ["reportName":"本品分析专题测试","testLevelZanoid":"","specialTypeid":"","testSdtestId":"ba58326c1a636c72a78311b44c446","dataCondition":"","startDate":"","2025-09-24":"","endDate":"","2025-09-23"],"reportId":"","scene:thisProductAnalysis"] 1758a17172447092.png			
相关的问题: 复制于 2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - Bug #15105: 移动端-长安测试环境，声音列表，高级筛选报错 已添加 复制于 2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - Bug #15105: 移动端-长安测试环境，声音列表，高级筛选报错 已完成 2025-09-23			

历史记录

- #1 - 2025-09-23 16:47 - 王集福
 - 复制于 Bug #15105: 移动端-长安测试环境，声音列表，高级筛选报错 已添加
- #2 - 2025-09-23 16:49 - 王集福
 - 指派给 从 陈胜 变更为 雷文武
- #3 - 2025-09-24 09:48 - 雷文武
 - % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2025-09-24 09:49 - 雷文武
 - 状态 从 待处理 变更为 已完成
- #5 - 2025-09-25 09:20 - 雷文武
 - 计划完成日期 被设置为 2025-09-25
 - 预期时间 被设置为 4.00 小时
- #6 - 2025-09-26 17:28 - 雷文武
 - 状态 从 已完成 变更为 测试中
- #7 - 2025-09-26 17:28 - 雷文武
 - 状态 从 测试中 变更为 已关闭