

2025年西藏政务云监管平台二期售前项目 - 需求 #15113

需求 #14986 (进行中): 项目管理工作

和华三核对前期开发进度和问题解决情况

2025-09-23 17:50 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-23
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			