

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - Bug #15134

测试 # 14785 (待处理): 9.6产品测试

测试 # 14787 (测试中): 移动端测试

移动端-长安系统环境-首页-关注场景分析, 服务/产品切换没有更新数据

2025-09-24 09:35 - 陈柏

状态:	已完成	开始日期:	2025-09-24
优先级:	高	计划完成日期:	2025-09-25
指派给:	范荣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
1758677664369562.png			

历史记录

#1 - 2025-09-24 09:42 - 陈柏

- 主题从 移动端-首页-关注场景分析, 服务/产品切换没有更新数据 变更为 移动端-长安系统环境-首页-关注场景分析, 服务/产品切换没有更新数据
- 优先级从 高 变更为 紧急

#2 - 2025-09-24 09:42 - 陈柏

- 优先级从 紧急 变更为 高

#3 - 2025-09-24 10:07 - 李虹

接口核查; 具体传参: {"brandCode": "A01", "startDate": "2025-07-01", "endDate": "2025-09-30", "tag1Code": "cqca1001"} 1758679587644008.png
1758679597294768.png接口数据没变

#4 - 2025-09-24 10:09 - 李路

- 指派给从 李路 变更为 刘鸿兵

#5 - 2025-09-24 23:10 - 王集福

- 计划完成日期 被设置为 2025-09-25
- 指派给从 刘鸿兵 变更为 范荣
- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#6 - 2025-09-25 13:53 - 范荣

- 状态从 待处理 变更为 已解决

#7 - 2025-10-09 17:14 - 陈柏

- 状态从 已解决 变更为 已完成