

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - Bug #15164

测试 # 14785 (待处理): 9.6产品测试

测试 # 14788 (测试中): PC端测试

测试 # 14936 (测试中): 场景管理

场景管理-添加分类和专区，建议增加名称唯一性校验

2025-09-24 15:40 - 王集福

|                                                              |     |         |            |
|--------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                                                          | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-09-24 |
| 优先级:                                                         | 普通  | 计划完成日期: | 2025-09-25 |
| 指派给:                                                         | 雷文武 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:                                                          |     | 预期时间:   | 4.00 小时    |
| 目标版本:                                                        |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 等级:                                                          | 简单  | 版本:     |            |
| 变更任务:                                                        |     |         |            |
| 描述                                                           |     |         |            |
| 1758699597417790.png                                         |     |         |            |
| 相关的问题:                                                       |     |         |            |
| 复制于 2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - Bug #15163: 场景管理-编辑专区是点... |     |         | 已完成        |
|                                                              |     |         | 2025-09-24 |
|                                                              |     |         | 2025-09-25 |

历史记录

- #1 - 2025-09-24 15:40 - 王集福
- 复制于 Bug #15163:
- 场景管理-编辑专区是点击更新，接口报错，入参：{"id":"0ad5812e61a636c726785113e4ebc4d6","pid":"73aaa1a2cbe706744b0a7b6f540a2900","name":"本品分析","roleIds":["3646dcc72492fde7564a471e8e74796e"],"enabled":1,"type":2} 已添加
- #2 - 2025-09-24 15:41 - 王集福
- 父任务 从 #14928 变更为 #14936
- #3 - 2025-09-24 18:51 - 雷文武
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- #4 - 2025-09-24 18:52 - 雷文武
- % 完成 从 0 变更为 100
- #5 - 2025-09-25 09:44 - 雷文武
- 计划完成日期 被设置为 2025-09-25
- 预期时间 被设置为 4.00 小时
- #6 - 2025-09-29 17:38 - 雷文武
- 状态 从 已完成 变更为 开发中
- #7 - 2025-09-29 17:39 - 雷文武
- 状态 从 开发中 变更为 已关闭