

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - Bug #15170

测试 # 14785 (待处理): 9.6产品测试

测试 # 14788 (测试中): PC端测试

PC端-长安测试环境，时间控件筛选项，最长筛选日期不能超过一年

2025-09-24 16:24 - 陈柏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-24
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
1758702248748271.png			

历史记录

#1 - 2025-09-24 18:25 - 李虹

已处理待更新

#2 - 2025-09-24 18:37 - 张伟

- 计划完成日期 被设置为 2025-09-24

- 状态从 待处理 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 0.00 小时

#3 - 2025-09-25 19:27 - 陈柏

- 状态从 已完成 变更为 测试中

#4 - 2025-09-25 19:27 - 陈柏

- 状态从 测试中 变更为 已关闭