

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 需求 #15179

需求 #14216 (待处理): 安装部署、环境调试、软件更新、数据迁移等实施工作

重新部署生产环境，解决部署纳管过程的问题

2025-09-24 17:58 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-09-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-10
指派给:	陈启明	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
将原有的v2.8版本生产环境重新部署为v4版本			

历史记录

#1 - 2025-09-24 18:00 - 陈启明

- 状态 从 待处理 变更为 进行中