

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - Bug #15188

测试 # 14785 (待处理): 9.6产品测试

测试 # 14787 (测试中): 移动端测试

移动端-长安测试环境-首页-任务模块当月已达到100条，进度应该是100%不会往上增长了

2025-09-24 18:43 - 陈柏

状态:	已完成	开始日期:	2025-09-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	范荣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
1758710544404296.png			

历史记录

#1 - 2025-09-24 22:44 - 陈柏

- 指派给 从 李路 变更为 范荣

#2 - 2025-09-25 14:01 - 范荣

- 状态 从 待处理 变更为 已解决

#3 - 2025-10-09 17:14 - 陈柏

- 状态 从 已解决 变更为 已完成