

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 前端 #15191

PC版视图开发

2025-09-24 18:51 - 张伟

状态:	已完成	开始日期:	2025-09-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-30
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:		耗时:	34.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述

相关的问题:			
复制于 2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 前端 #14445: 领导版概览仪表盘开发	已完成	2025-09-09	2025-09-15
复制到 2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - 前端 #15611: PC版视图上线优化	开发中	2025-10-11	2025-10-15

历史记录

#1 - 2025-09-24 18:51 - 张伟

- 复制于 前端#14445: 领导版概览仪表盘开发 已添加

#2 - 2025-10-09 18:39 - 张伟

- 状态从 开发中 变更为 已完成

- % 完成从 10 变更为 100

- 预期时间从 50.00 小时 变更为 32.00 小时

#3 - 2025-10-11 16:51 - 张伟

- 复制到 前端#15611: PC版视图上线优化 已添加