

2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - Bug #15201

测试 # 14785 (待处理): 9.6产品测试

测试 # 14788 (测试中): PC端测试

测试 # 14938 (测试中): 通用功能

PC端-长安测试环境-根因分析页中无法继续下钻

2025-09-25 10:53 - 王集福

状态:	已完成	开始日期:	2025-09-24
优先级:	紧急	计划完成日期:	2025-09-26
指派给:	王集福	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
1758768769253727.png			
相关的问题:			
复制于 2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - Bug #15186: 集团分析-观点评价中没...	已完成	2025-09-24	
复制到 2025年长安汽车客户之声VOC聆听2.0系统建设项目 - Bug #15349: PC端-长安测试环境-...	已完成	2025-09-24	

历史记录

#1 - 2025-09-25 10:53 - 王集福

- 复制于Bug #15186: 集团分析-观点评价中没有数据返回的展示暂无数据 已添加

#2 - 2025-09-25 22:33 - 李路

- 计划完成日期 被设置为 2025-09-26

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#3 - 2025-09-26 17:00 - 李路

- 状态从 待处理 变更为 待验证

- 指派给从 李路 变更为 王集福

#4 - 2025-09-27 21:56 - 王集福

- 状态从 待验证 变更为 已完成

- 指派给从 王集福 变更为 李路

1758981359384732.png

#5 - 2025-09-27 21:56 - 王集福

- 状态从 已完成 变更为 开发中

#6 - 2025-09-27 21:57 - 王集福

- 状态从 开发中 变更为 待处理

#7 - 2025-09-28 11:18 - 王集福

- 复制到Bug #15349: PC端-长安测试环境-根因分析页中数据来源分析点击数据源列表下钻, 返回的数据还是全量数据 已添加

#8 - 2025-09-29 20:53 - 李路

- 状态从 待处理 变更为 待验证

- 指派给从 李路 变更为 王集福

#9 - 2025-10-08 15:09 - 陈柏

- 状态从待验证变更为已完成