

2024年广州地铁集团CMP售后项目 - 需求 #15243

351-nh ; 1、天翼云目前没有推送告警数据

2、manageOne目前新增自定义告警，获取云主机列表异常。都无法创建自定义告警

3、阿里私有云前端传值错误，理应传云主机的cmlId，现传值为云主机的实例ID——resourceId

2025-09-25 18:55 - 张定星

状态:	已完成	开始日期:	2025-09-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-25
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-25 18:55 - 张定星

- % 完成 从 0 变更为 100