

2025年西藏政务云监管平台二期售前项目 - 需求 #15253

需求 # 14992 (待处理): 服务运营模块

讨论简化服务交付过程，提供批量交付功能的方案

2025-09-25 19:07 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-09-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-30
指派给:	邢毅彬	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
西藏的申请单会包含数十台甚至上百台服务器，服务商交付过程非常缓慢，要求进行简化。既不要更改平台的内部数据和业务逻辑，又能简化服务商的操作过程。			

历史记录

#1 - 2025-09-25 19:08 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#2 - 2025-09-25 19:08 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 20