

状态:	待处理	开始日期:	2025-09-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-30
指派给:		% 完成:	30%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
等级:	简单	版本:	CMP-v4.0
变更任务:			
描述			
1.2023年项目，已下单，未实施			
2.需要纳管三朵H3C CCloud OS 5.0 及客户生产线网Vmware虚拟化			

历史记录

#1 - 2025-09-29 18:46 - 陈怡苑

- % 完成 从 0 变更为 30

#2 - 2025-09-29 18:48 - 陈怡苑

- 版本 被设置为 CMP-v4.0