

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 后端 #15311

部门同步code设置问题

2025-09-26 18:19 - 邓华顺

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓华顺	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-29 18:02 - 邓华顺

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭