

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 前端 #15366

voc聆听-网页登录状态失效问题排查-修复

2025-09-28 15:25 - 朱文烽

状态:	待验证	开始日期:	2025-09-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	朱文烽	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	20.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-28 15:25 - 朱文烽

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2025-09-28 15:26 - 朱文烽

- % 完成 从 0 变更为 50

#3 - 2025-10-09 15:27 - 朱文烽

- % 完成 从 50 变更为 90

#4 - 2025-10-10 17:55 - 朱文烽

- % 完成 从 90 变更为 100

#5 - 2025-10-10 17:55 - 朱文烽

- 状态 从 开发中 变更为 待验证