

## 2024年广州地铁集团CMP售后项目 - 需求 #15386

### 项目相关需求开发

2025-09-28 17:12 - 谭越

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-03
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:		耗时:	13.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
前端 # 15387: 线上反馈问题修复-1			已关闭
前端 # 15430: 线上反馈问题修复-2			已关闭

### 历史记录

#1 - 2025-10-09 17:15 - 谭越

- 状态从 待处理 变更为 已关闭