

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 后端 #15388

云资源池、资源划拨增加中间件类型

2025-09-28 17:17 - 邓华顺

状态:	待处理	开始日期:	2025-09-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-24
指派给:	邓华顺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	38.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
前端 # 15389: 云资源池, 资源信息增加中间件类型			已关闭
前端 # 15457: 云资源池, 资源信息增加中间件类型-1			已关闭
前端 # 15566: 新增导入和模板下载			已关闭
前端 # 15390: 资源划拨 租户视角、资源视角类型增加中间件			已关闭